

| Bouwjaar 1992 / versie 17-6-2015                                      | Startjaar | Cyclus | Realisatie | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    | 2024    |
|---|-----------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| <b>DAKEN</b>  |           |        |            |        |        |        |        |        |         |         |        |         |         |
| Topdak [herstel]  | 2001      | 20     | 2021       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | 178.900 | -      | -       | -       |
| lager dakwerk&tegels [loggia's/balkons=C,F,G,I]                       | 2002      | 20     | 2022       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | 63.200 | -       | -       |
| lager dakwerk&tegels [terrassen maisonnettes=I]                       | 2003      | 20     | 2023       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | 241.700 | -       |
| lager dakwerk&tegels [loggia's/balkons=D,E]                           | 2006      | 20     | 2026       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| lager dakwerk&tegels [galerijen/balkons/terrassen maisonnettes=B,H,J] | 2005      | 20     | 2025       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| lager dakwerk&tegels [galerijen/balkons maisonnettes=A]               | 2004      | 20     | 2024       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | 155.700 |
| daktoetreding [aanpassing inzake veiligheid]                          | 2015      |        |            | 9.200  | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| lichtkoepels [vierkant]   | 1992      | 20     | 2012       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| lichtkoepels [rond]   | 1992      | 20     | 2012       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| <b>SCHILDERWERK</b>   |           |        |            |        |        |        |        |        |         |         |        |         |         |
| stucwerk gevels herstel gevelisolatie systeem                         | 2011      | 20     | 2031       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| buitenschilderwerk [stucwerk] gevels                                  | 2020      | 8      | 2028       | -      | -      | -      | -      | -      | 184.100 | -       | -      | -       | -       |
| stucwerk gevels reinigen  | 2017      | 8      | 2025       | -      | -      | 13.900 | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| buitenschilderwerk [betonwerk] / plafonds galerijen                   | 2022      | 10     | 2032       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | 67.500 | -       | -       |
| buitenschilderwerk [hout], maisonnettes                               | 2014      | 6      | 2020       | -      | -      | -      | -      | -      | 50.700  | -       | -      | -       | -       |
| buitenschilderwerk [hout], maisonnettes controlebeurt                 | 2017      | 6      | 2023       | -      | -      | 12.500 | -      | -      | -       | -       | -      | 14.900  | -       |
| buitenschilderwerk [hout], overig                                     | 2015      | 8      | 2023       | 22.300 | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | 28.300  | -       |
| buitenschilderwerk [hout], overig controlebeurt                       | 2020      | 8      | 2028       | -      | -      | -      | -      | -      | 4.500   | -       | -      | -       | -       |
| staalconstructie [WL zijde] / kokerprofielen / luifels en dragers     | 2015      | 10     | 2025       | 61.300 | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| staalconstructie [WL zijde] controlebeurt                             | 2020      | 10     | 2030       | -      | -      | -      | -      | -      | 12.900  | -       | -      | -       | -       |
| aluminium kozijnen en ramen reinigen                                  | 2017      | 6      | 2023       | -      | -      | 19.400 | -      | -      | -       | -       | -      | 23.200  | -       |
| overig hekwerk [oa loggia's]  | 1992      | 20     | 2012       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| binnenschilderwerk [trappenhuizen]                                    | 2022      | 10     | 2032       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | 97.100 | -       | -       |
| binnenschilderwerk [trappenhuizen] bijwerken                          | 2017      | 10     | 2027       | -      | -      | 5.500  | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| <b>LIFTEN</b>   |           |        |            |        |        |        |        |        |         |         |        |         |         |
| deuren - aandrijving cabine deur vervangen                            | 2015      | 35     | 2050       | 34.100 | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| deuren - schachtdeuren reviseren                                      | 2015      | 20     | 2035       | 35.200 | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| deuren - schachtdeuren vervangen                                      | 2027      | 35     | 2062       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| deuren - sensorlijst vervangen  | 2027      | 12     | 2039       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| veiligheidscomponent - kabel snelheidsbegrenzer                       | 2020      | 15     | 2035       | -      | -      | -      | -      | -      | 26.700  | -       | -      | -       | -       |
| besturing - vervangen   | 2021      | 20     | 2041       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | 206.000 | -      | -       | -       |
| besturing - frequentieregelaar incl. hoofdstroomrelais                | 2021      | 12     | 2033       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | 93.600  | -      | -       | -       |
| aandrijving - liftmachine [1 t/m 4] vervangen                         | 1992      | 35     | 2027       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| aandrijving - liftmachine [1 t/m 4] revisie                           | 2022      | 35     | 2057       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | 10.900 | -       | -       |
| aandrijving - tractieschijf en draagkabels [1 t/m 4]                  | 2019      | 16     | 2035       | -      | -      | -      | -      | 38.200 | -       | -       | -      | -       | -       |
| aandrijving - liftmachine [5 t/m 8] revisie                           | 2022      | 35     | 2057       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | 10.900 | -       | -       |
| aandrijving - liftmachine [5 t/m 8] vervangen                         | 1992      | 35     | 2027       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| aandrijving - tractieschijf en draagkabels [5 t/m 8]                  | 2019      | 16     | 2035       | -      | -      | -      | -      | 38.200 | -       | -       | -      | -       | -       |
| <b>OVERIGE INSTALLATIES</b>   |           |        |            |        |        |        |        |        |         |         |        |         |         |
| ontluchtingskappen [plat dak]   | 1992      | 25     | 2017       | -      | -      | 63.700 | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| ontluchtingskappen [CLV systeem]                                      | 1992      | 25     | 2017       | -      | -      | 14.400 | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| rookgasafvoerkanalen [CLV systeem] aanpassen HR                       | 2016      |        |            | -      | 44.300 | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| rookgasafvoerkanalen [niet-CLV systeem] vernieuwen                    | 2030      |        |            | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| hydrofoor   | 1992      | 8      | 2000       | -      | 18.400 | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | 23.300  |
| afvoerkanalen & ventilatoren bergingen [revisie]                      | 2005      | 5      | 2010       | 1.500  | -      | -      | -      | -      | 1.700   | -       | -      | -       | -       |
| ventilatiekanalen appartementen [inspectie,reinigen]                  | 2008      | 10     | 2018       | -      | -      | -      | 21.400 | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| vuilwaterpompen [vervangen pomp, huis, sturing]                       | 2003      | 10     | 2013       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | 10.000  | -       |
| pompputten [onderhoud]  | 2003      | 10     | 2013       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | 2.000   | -       |
| intercom, bel bord, deuropener  | 2007      | 15     | 2022       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | 80.800 | -       | -       |
| noodverlichting [vervangen accu's]                                    | 1992      | 7      | 1999       | -      | -      | -      | -      | -      | 3.600   | -       | -      | -       | -       |
| verlichting [trappenhuizen b.g. t/m 3e verdieping]                    | 2015      | 20     | 2035       | 23.000 | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| verlichting [wandarmaturen trappenhuis Regenboog]                     | 2016      | 20     | 2036       | -      | 5.900  | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| verlichting [galerijen]   | 2015      | 20     | 2035       | 32.400 | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       |
| verlichting [trappenhuizen -1 en keldergangen]                        | 2020      | 20     | 2040       | -      | -      | -      | -      | -      | 37.000  | -       | -      | -       | -       |
| <b>TUIN EN STRAATWERK</b>   |           |        |            |        |        |        |        |        |         |         |        |         |         |

| Bouwjaar 1992 / versie 17-6-2015                               | Startjaar | Cyclus   | Realisatie | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|-----------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| herstel beplanting en straatwerk                               | 2003      | 1        | 2004       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| <b>DIVERSE ELEMENTEN</b>                                       |           |          |            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| briefkasten, naam- en drukwerkplaatjes [vervangen]             | 2007      | 15       | 2022       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 54.300         | -              | -              |
| beveiliging deuren entrees [aanpassen/vervangen]               | 2005      | 14       | 2019       | -              | -              | -              | -              | 41.600         | -              | -              | -              | -              | -              |
| hemelwaterafvoer [herstel na inspectie, 2 jaarlijks]           | 2009      | 2        | 2011       | 2.300          | -              | 2.400          | -              | 2.600          | -              | 2.700          | -              | 2.900          | -              |
| deurmatten entrees   | 2008      | 2        | 2010       | -              | 5.100          | -              | 5.400          | -              | 5.700          | -              | 6.000          | -              | 6.400          |
| fietsklemmen   | 1999      | 15       | 2014       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| wanden bergingsgangen  | 2001      | 25       | 2026       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| schuifpuien 3e verdieping [aanpassen constructie]              | 2015      |          |            | 19.600         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| schuiframen kopgevel Groen [onderhoud]                         | 2015      |          |            | 1.600          | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| schuiframen WB 34 en 42 [vervangen]                            | 2015      |          |            | 7.600          | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| onderhoud schuiframen [onderhoudsbeurt]                        | 2015      |          |            | 28.100         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| woonkamer kozijnen [aanpassen klemlijsten]                     | 2016      |          |            | -              | 188.400        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| stelpost vervangen houten kozijnen                             | 2041      | 20       | 2061       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| bijwerken dilatatie-voegen                                     | 2005      | 10       | 2015       | 19.200         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| bijwerken kit-naden  | 1998      | 10       | 2008       | -              | -              | -              | 28.900         | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| betonnen afdekbanden [herstel betonschades] 1e, 2e en 3e verd. | 2016      | 10       | 2026       | -              | 15.000         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| galerijen toplaag [vernieuwen] 1e, 2e en 3e verd.              | 2018      | 20       | 2038       | -              | -              | -              | 46.600         | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| sluitplan algemene ruimten                                     | 2007      |          |            | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| <b>Totaal planmatig onderhoud</b>                              |           |          |            | <b>297.400</b> | <b>277.100</b> | <b>131.800</b> | <b>102.300</b> | <b>120.600</b> | <b>326.900</b> | <b>481.200</b> | <b>390.700</b> | <b>323.000</b> | <b>185.400</b> |
| <b>Gemiddelde uitgaven komende 10 jaar</b>                     | 263.640   | per jaar |            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  |           |          |            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  |           |          |            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  |           |          |            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |